



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

OBRA: IMPLANTAÇÃO ADUTORA JD CIDADE X BAIRRO SANTA CRUZ



Cronograma Físico-Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	%	MEDIÇÃO			
				1º Medição	2º Medição	3º Medição	4º Medição
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 31.072,54	0,98%	31.072,54			
				100%			
2.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 52.145,60	1,64%	13.036,40	13.036,40	13.036,40	13.036,40
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
3.0	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 11.829,00	0,37%	R\$ 11.829,00			
				100%			
4.0	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA	R\$ 2.992.320,51	94,17%	R\$ 897.696,15	R\$ 897.696,15	R\$ 897.696,15	R\$ 299.232,05
				30%	30%	30%	10%
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 90.327,50	2,84%	R\$ 22.581,88	R\$ 22.581,88	R\$ 22.581,88	R\$ 22.581,88
				25%	25%	25%	25%
	TOTAL	3.177.695,15	100,00%				
	TOTAL NO MÊS (%)			30,72%	29,37%	29,37%	10,54%
	TOTAL NO MÊS (R\$)			R\$ 976.215,97	R\$ 933.314,43	R\$ 933.314,43	R\$ 334.850,33
	TOTAL ACUMULADO (%)			30,72%	60,09%	89,46%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO (R\$)			976.215,97	1.909.530,40	2.842.844,82	3.177.695,15

Salto, 10 de julho de 2024.

 Eng. Osvaldo de Souza Junior
 Responsável técnico pelo Projeto
 CREA 5605032940