



ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	%	QUINZENA		
				1ª	2ª	3ª
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.616,70	1,42	6.616,70		
2.0	COPA	R\$ 55.772,37	11,93	18.590,79	18.590,79	18.590,79
3.0	LOUÇAS, METAIS E ACESSIBILIDADE	R\$ 29.984,42	6,42	R\$ 14.992,21	R\$ 14.992,21	
4.0	ALVENARIA E ACABAMENTOS	R\$ 81.508,79	17,44	R\$ 27.169,60	R\$ 27.169,60	R\$ 27.169,60
5.0	PASSARELA DE ACESSIBILIDADE	R\$ 39.274,59	8,40		R\$ 19.637,30	R\$ 19.637,30
6.0	PISO EXTERNO	R\$ 10.771,95	2,30			R\$ 10.771,95
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS + REDE LÓGICA	R\$ 27.198,37	5,82	R\$ 9.066,12	R\$ 9.066,12	R\$ 9.066,12
8.0	ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 209.735,75	44,87	R\$ 69.911,92	R\$ 69.911,92	R\$ 69.911,92
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES (GERAL)	R\$ 6.544,20	1,40			R\$ 6.544,20
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 467.407,14</b>	<b>100,00</b>			
	<b>TOTAL NA QUINZENA (%)</b>			<b>31,31</b>	<b>34,10</b>	<b>34,59</b>
	<b>TOTAL NA QUINZENA (R\$)</b>			<b>146.347,34</b>	<b>159.367,93</b>	<b>161.691,87</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO (%)</b>			<b>31,31</b>	<b>65,41</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>			<b>146.347,34</b>	<b>305.715,27</b>	<b>467.407,14</b>

Salto, 13 de junho de 2024.

\_\_\_\_\_  
Eng. Lucas Gabriel de Souza Ricardo  
Responsável técnico pelo Projeto  
CREA 5070310674