



Lote 03 - Rua Santa Rosália, S/N Jardim Nova Era Salto SP - 23°10'52.7"S 47°18'15.2"W														
Item	Descrição dos Serviços	R\$	%	MESES										
				1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	
1	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 198.444,67	2,40%											
1.1	Serviços preliminares			R\$ 83.949,15										
1.2	Projeto executivo			R\$ 57.247,76										
1.3	Projeto as-built													R\$ 57.247,76
2	OBRAS RESERVATÓRIO	R\$ 7.541.866,79	91,05%		R\$ 377.093,34	R\$ 1.885.466,70	R\$ 754.186,68	R\$ 754.186,68	R\$ 754.186,68	R\$ 754.186,68	R\$ 754.186,68	R\$ 754.186,68	R\$ 754.186,67	
3	URBANIZAÇÃO	R\$ 88.218,97	1,07%	R\$ 13.232,85									R\$ 74.986,12	
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 454.886,00	5,49%	R\$ 45.488,60	R\$ 45.488,60	R\$ 45.488,60	R\$ 45.488,60	R\$ 45.488,60	R\$ 45.488,60	R\$ 45.488,60	R\$ 45.488,60	R\$ 45.488,60	R\$ 45.488,60	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 8.283.416,43</b>	<b>100,00%</b>											
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 25.006.551,94</b>												
	<b>TOTAL NO MÊS (%)</b>			3,99%	5,29%	19,18%	9,99%	9,99%	9,40%	10,26%	10,26%	10,26%	11,39%	
	<b>TOTAL NO MÊS (R\$)</b>			996.547,17	1.321.925,42	4.796.236,90	2.497.519,85	2.497.519,85	2.349.948,78	2.566.381,05	2.566.381,05	2.566.381,05	2.847.710,82	
	<b>TOTAL ACUMULADO (%)</b>			3,99%	9,27%	28,45%	38,44%	48,43%	57,82%	68,09%	78,35%	88,61%	100,00%	
	<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>			996.547,17	2.318.472,59	7.114.709,49	9.612.229,34	12.109.749,19	14.459.697,97	17.026.079,02	19.592.460,07	22.158.841,12	25.006.551,94	

Oswaldo de Souza Junior  
Responsável Técnico

Marcello Alckmin de Carvalho  
Secretário de Administração e Governo Digital

Salto, 30 de julho de 2024