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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBJETO: Reforma dos sanitarios masculino e feminino da Unidade Educacional Cemus VIl , com o fornecimento de todo material, mao de obra e equipamentos necessarios, de acordo
com o Memorial Descritivo, Cronograma Fisico Financeiro, Planilha Orgcamentaria e projetos anexos ao edital, a cargo da Secretaria de Educagéo.

OBRA: Reforma dos sanitarios masculino e feminino da Unidade Educacional Cemus VII

LOCAL: R. dos Surubins, 187 - Salto de Sao José, Salto - SP, 13324-272

NOVEMBRO DEZEMBRO

Codigo Etapa Descri¢do Etapa Valor Or¢ado | 12 SEMANA | 22 SEMANA | 32 SEMANA | 42 SEMANA 12 SEMANA

1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 1,522.79| RS 1,522.79

2 PISOS E REVESTIMENTOS R$ 9,819.42 RS 4,909.71 | RS 4,909.71

3 PINTURA R$ 2,242.09 RS 2,242.09

4 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 5,719.96 RS 2,859.98 | RS 2,859.98

5 PORTAS R$ 2,736.03 RS 2,736.03

6 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 956.86 RS 956.86

VALOR TOTAL ITEM DE CONTRATO 22,997.16 1,522.79 7,769.69 7,769.69 4,978.12 956.86
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