
1º 2º 3º  4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 70.106,86 1,20% 35.053,43                  2.336,90                      2.336,90                      2.336,90                          2.336,90                            2.336,90                          2.336,90                           2.336,90                             2.336,90                          2.336,90                            2.336,90                            2.336,90                            2.336,90                          2.336,90                                                 2.336,90                          2.336,90                         

50,00% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

2.0 ADMINISTRAÇÃO DE LOCAL R$ 392.174,87 6,74% 24.510,93                  24.510,93                   24.510,93                   24.510,93                       24.510,93                         24.510,93                       24.510,93                         24.510,93                          24.510,93                        24.510,93                         24.510,93                          24.510,93                         24.510,93                        24.510,93                                              24.510,93                       24.510,93                      

6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

3.0 TERRAPLENAGEM R$ 171.549,32 2,95% 85.774,66R$             68.619,73R$               17.154,93R$               

50% 40% 10%

4.0 INFRAESTRUTURA R$ 557.954,03 9,58% 390.567,82R$            167.386,21R$                

70% 30%

5.0 SUPERESTRUTURA R$ 1.951.439,37 33,52% 195.143,94R$                292.715,91R$                  292.715,91R$                292.715,91R$                  292.715,91R$                   292.715,91R$                 292.715,91R$                  

10% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

6.0 HIDRAULICA R$ 331.251,43 5,69% 33.125,14R$               33.125,14R$                      33.125,14R$                   49.687,71R$                     82.812,86R$                     33.125,14R$                     33.125,14R$                   33.125,14R$                                          

10% 10% 10% 15% 25% 10% 10% 10%

7.0 CABOS E REDES R$ 1.289.845,21 22,16% 128.984,52R$            257.969,04R$                   257.969,04R$                  257.969,04R$                 257.969,04R$                                       128.984,52R$                

10% 20% 20% 20% 20% 10%

8.0 ESQUADRIAS R$ 222.746,92 3,83% 44.549,38R$                     44.549,38R$                     44.549,38R$                   44.549,38R$                                          R$ 22.274,69 R$ 22.274,69

20% 20% 20% 20% 10% 10%

9.0 SERVIÇOS EXTERNOS R$ 577.256,47 9,92% R$ 86.588,47 173.176,94R$                  144.314,12R$                 57.725,65R$                                          R$ 115.451,29

15% 30% 25% 10% 20%

10.0 ESTRUTURAS COMPLEMENTARES R$ 121.203,06 2,08% R$ 18.180,46 48.481,22R$                   30.300,77R$                                          24.240,61R$                   

15% 40% 25% 20%

11.0
REDE DE GASES MEDICINAIS - INSTALAÇÃO 
CENTRALIZADA

R$ 85.918,99 1,48% 85.918,99R$                   

100%

12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 49.688,67 0,85% 17.391,03R$                                          19.875,47R$                   12.422,17R$                  

35% 40% 25%

TOTAL R$ 5.821.135,20 100%

TOTAL NO MÊS (%) 2,50% 4,42% 7,47% 6,69% 5,49% 5,49% 5,49% 6,06% 6,06% 6,34% 8,57% 9,51% 11,02% 8,04% 5,80% 1,06%

TOTAL NO MÊS (R$) 145.339,02                257.577,22                 434.570,58                 389.377,97                     319.563,73                       319.563,73                     319.563,73                      352.688,87                        352.688,87                      369.251,44                       498.767,58                        553.848,79                       641.205,73                      467.908,84                                            337.674,41                     61.544,68                      

TOTAL ACUMULADO (%) 2,50% 6,92% 14,39% 21,08% 26,57% 32,06% 37,55% 43,60% 49,66% 56,01% 64,57% 74,09% 85,10% 93,14% 98,94% 100,00%

TOTAL ACUMULADO (R$) 145.339,02                402.916,24                 837.486,81                 1.226.864,78                 1.546.428,51                   1.865.992,24                 2.185.555,98                   2.538.244,85                    2.890.933,72                  3.260.185,17                   3.758.952,74                    4.312.801,54                   4.954.007,26                  5.421.916,10                                        5.759.590,52                 5.821.135,20                

Salto, 29 de abril de 2025.
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Eng. Lucas Gabriel de Souza Ricardo
Responsável técnico pelo Projeto
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