
 Prefeitura da Estância Turística de Salto	Paço Municipal - Avenida Tranquillo Giannini, nº 861,						
	Distrito Industrial Santos Dumont, Salto/SP						
	CEP: 13.329-600 Telefone: (11) 4602-8500						
	Site: www.salto.sp.gov.br						
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
OBJETO: Reforma dos sanitários masculino e feminino da Unidade Educacional Cemus VII , com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentaria e projetos anexos ao edital, a cargo da Secretaria de Educação.							
OBRA: Reforma dos sanitários masculino e feminino da Unidade Educacional Cemus VII							
LOCAL: R. dos Surubins, 187 - Salto de São José, Salto - SP, 13324-272							
			NOVEMBRO				DEZEMBRO
Código Etapa	Descrição Etapa	Valor Orçado	1º SEMANA	2º SEMANA	3º SEMANA	4º SEMANA	1º SEMANA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1,522.79	R\$ 1,522.79				
2	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 9,819.42		R\$ 4,909.71	R\$ 4,909.71		
3	PINTURA	R\$ 2,242.09				R\$ 2,242.09	
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 5,719.96		R\$ 2,859.98	R\$ 2,859.98		
5	PORTAS	R\$ 2,736.03				R\$ 2,736.03	
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 956.86					R\$ 956.86
	VALOR TOTAL ITEM DE CONTRATO	22,997.16	1,522.79	7,769.69	7,769.69	4,978.12	956.86
<hr/> PAOLA RAMOS DO AMARAL							
CREA SP 5070719659							