Objeto: Contratacao de empresa especializada para elaboragao de projetos, fornecimento, transporte, montagem e execugdo de reservatérios metalicos e de fundagao e base de apoio em concreto armado, em Salto/SP, conforme

descrigdo de servigo.

Cronograma Fisico-Financeiro Geral - Lote 01

1 SERVICOS GERAIS

1.1 Servigos preliminares R$ 104.941,40
1.2 Projeto executivo R$ 54.330,94
R$ 213.603,28 2,34%

13 Projeto as-built R$ 54.330,94
2 OBRAS RESERVATORIO R$ 8.285.428,67 90,90% R$ 414.271,43 | R$ 1.491.377,16 | R$ 828.542,87 | R$ 828.542,87 | R$ 828.542,87 | R$ 1.077.105,73 | R$ 1.077.105,73 | R$ 1.077.105,73 | R$ 662.834,28
3 URBANIZACAO R$ 182.532,00 2,00% R$  45.633,00 R$  136.899,00
4 ADMINISTRACAO LOCAL R$ 433.173,05 4,75% R$ 4331731 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,26

SUBTOTAL - Av. Rangel Pestana R$  9.114.737,00 100,00%

1 SERVICOS GERAIS

11 Servigos preliminares R$ 262.431,28

12 Projeto executivo RS 371.093,16 3,75% R$ 54.330,94

1.3 Projeto as-built R$ 54.330,94
2 OBRAS RESERVATORIO R$  8.436.944,34 | 8529% R$ 421.847,22 | R$ 1.687.388,87 | R$ 1.012.433,32 | R$ 1.012.433,32 [ R$  843.694,43 | R$  843.69443 | R$  843.694,43 [ R$  843.694,43 | R$  928.063,89
3 URBANIZACAO R$ 651.403,70 6,58% R$ 260.561,48 | R$ 97.710,56 R$ 293.131,66
4 ADMINISTRACAO LOCAL R$ 433.173,05 4,38% R$ 4331731 | R$ 4331731 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,26

SUBTOTAL - Rua Romagna R$  9.892.614,25 100,00%




1 SERVICOS GERAIS
11 Servigos preliminares R$ 127.976,74
1.2 Projet: ti R 54.330,94
[ojer0 execi¥o RS 23663862 | 748% | d
1.3 Projeto as-built R$ 54.330,94
2 OBRAS RESERVATORIO R$  2.377.088,54 | 7516% R$ 237.708,85 | R$  309.021,51 | R$  356.563,28 [ R$  309.021,51 | R$  237.708,85 | R$  237.708,85 | R$  237.708,85 | R$  237.708,85 | R$  213.937,99
3 URBANIZACAO R$ 115.643,54 3,66% R$ 23.128,71 | R$ 92.514,83
4 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 433.173,05| 13,70% |R$ 43.31731 | R$ 43.317,31 [ R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,26
SUBTOTAL - Rua Bem-te-vi R$  3.162.543,75 100,00%
TOTAL GERAL (LOTE 01) R$ 22.169.895,00
TOTAL NO MES (%) 4,94% 5,87% 16,32% 10,50% 10,28% 9,20% 10,32% 10,32% 10,43% 11,82%
TOTAL NO MES (R$) 1.094.488,65 1.301.489,99 3.617.739,47 2.327.491,40 2.279.949,63 2.039.898,08 2.288.460,94 2.288.460,94 2.311.589,65 2.620.326,25
TOTAL ACUMULADO (%) 4,94% 10,81% 27,13% 37,62% 47,91% 57,11% 67,43% 77,75% 88,18% 100,00%
TOTAL ACUMULADO (R$%) 1.094.488,65 2.395.978,64 6.013.718,11 8.341.209,51 10.621.159,14 12.661.057,22 14.949.518,16 17.237.979,10 19.549.568,75 22.169.895,00




