

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos, fornecimento, transporte, montagem e execução de reservatório metálico com capacidade de armazenamento de 5.000m3, e de fundação e base de apoio e concreto armado, em Salto/SP, conforme descrição de serviço.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE 5.000 m³ LOCALIZADO NA RUA SANTA ROSÁLIA (LOTE 02)

**Cronograma Físico-Financeiro**

**Locais:** Rua Santa Rosália - Res. São Gabriel, Salto - SP.

Item	Descrição dos Serviços	R\$	%	MESES									
				1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°
1	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 205.574,07	2,20%										
1.1	Serviços preliminares			R\$ 96.912,19									
1.2	Projeto executivo			R\$ 54.330,94									
1.3	Projeto as-built												R\$ 54.330,94
2	OBRAS RESERVATÓRIO	R\$ 8.583.719,41	91,91%		R\$ 429.185,97	R\$ 2.145.929,85	R\$ 858.371,94	R\$ 858.371,94	R\$ 858.371,94	R\$ 858.371,94	R\$ 858.371,94	R\$ 858.371,94	R\$ 858.371,95
3	URBANIZAÇÃO	R\$ 116.678,33	1,25%	R\$ 17.501,75									R\$ 99.176,58
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 433.173,05	4,64%	R\$ 43.317,31	R\$ 43.317,31	R\$ 43.317,31	R\$ 43.317,31	R\$ 43.317,31	R\$ 43.317,31	R\$ 43.317,31	R\$ 43.317,31	R\$ 43.317,31	R\$ 43.317,26
	TOTAL	R\$ 9.339.144,86	100,00%										
	TOTAL NO MÊS (%)			2,27%	5,06%	23,44%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	11,30%
	TOTAL NO MÊS (R\$)			212.062,19	472.503,28	2.189.247,16	901.689,25	901.689,25	901.689,25	901.689,25	901.689,25	901.689,25	1.055.196,73
	TOTAL ACUMULADO (%)			2,27%	7,33%	30,77%	40,43%	50,08%	59,74%	69,39%	79,05%	88,70%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO (R\$)			212.062,19	684.565,47	2.873.812,63	3.775.501,88	4.677.191,13	5.578.880,38	6.480.569,63	7.382.258,88	8.283.948,13	9.339.144,86