
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°

1 SERVIÇOS GERAIS

1.1 Serviços preliminares 91.701,51R$      

1.2 Projeto executivo 54.330,94R$      

1.3 Projeto as-built 54.330,94R$          

2 OBRAS RESERVATÓRIO  R$       3.574.318,21 81,11% 357.431,82R$    464.661,37R$        428.918,19R$        428.918,19R$        357.431,82R$        357.431,82R$        357.431,82R$        357.431,82R$        464.661,36R$        

3 URBANIZAÇÃO  R$          199.113,99 4,52% 39.822,80R$          159.291,19R$        

4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$          433.173,05 9,83% 43.317,31R$      43.317,31R$      43.317,31R$          43.317,31R$          43.317,31R$          43.317,31R$          43.317,31R$          43.317,31R$          43.317,31R$          43.317,26R$          

SUBTOTAL - Rua Porto Alegre 4.406.968,64R$       100,00%

1 SERVIÇOS GERAIS

1.1 Serviços preliminares 93.880,83R$      

1.2 Projeto executivo 54.330,94R$      

1.3 Projeto as-built 54.330,94R$          

2 OBRAS RESERVATÓRIO  R$       4.240.084,16 83,22% 424.008,42R$    636.012,62R$        466.409,26R$        466.409,26R$        466.409,26R$        466.409,26R$        466.409,26R$        466.409,26R$        381.607,56R$        

3 URBANIZAÇÃO  R$          219.410,14 4,31% 43.882,03R$          175.528,11R$        

4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$          433.173,05 8,50% 43.317,31R$      43.317,31R$      43.317,31R$          43.317,31R$          43.317,31R$          43.317,31R$          43.317,31R$          43.317,31R$          43.317,31R$          43.317,26R$          

SUBTOTAL - Av. Tranquillo Giannini 5.095.210,06R$       100,00%

Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos, fornecimento, transporte, montagem e execução de reservatórios metálicos e de fundação e base de apoio em concreto armado, em Salto/SP, conforme 
descrição de serviço.

Cronograma Físico-Financeiro Geral - Lote 02

202.542,71R$          3,98%

Item Descrição dos Serviços R$ %

200.363,39R$          4,55%

Reservatório Rua Porto Alegre - Jardim Planalto, Salto – SP (2.000 m³).

MESES

Reservatório Av. Tranquillo Giannini, 801 - Distrito Industrial, Salto – SP (Prefeitura de Salto) (2.000 m³).



1 SERVIÇOS GERAIS

1.1 Serviços preliminares 96.912,19R$      

1.2 Projeto executivo 54.330,94R$      

1.3 Projeto as-built 54.330,94R$          

2 OBRAS RESERVATÓRIO  R$       8.583.719,41 91,91% 429.185,97R$    2.145.929,85R$     858.371,94R$        858.371,94R$        858.371,94R$        858.371,94R$        858.371,94R$        858.371,94R$        858.371,95R$        

3 URBANIZAÇÃO  R$          116.678,33 1,25% 17.501,75R$      99.176,58R$          

4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$          433.173,05 4,64% 43.317,31R$      43.317,31R$      43.317,31R$          43.317,31R$          43.317,31R$          43.317,31R$          43.317,31R$          43.317,31R$          43.317,31R$          43.317,26R$          

SUBTOTAL - Rua Santa Rosália 9.339.144,86R$       100,00%

TOTAL GERAL (LOTE 02) 18.841.323,56R$     

TOTAL NO MÊS (%) 3,15% 7,12% 17,92% 10,00% 10,00% 9,62% 9,62% 9,62% 10,06% 12,91%

TOTAL NO MÊS (R$) 592.941,03         1.340.578,14      3.376.555,77          1.883.651,32          1.883.651,32          1.812.164,95          1.812.164,95          1.812.164,95          1.895.869,78          2.431.581,35          

TOTAL ACUMULADO (%) 3,15% 10,26% 28,18% 38,18% 48,18% 57,80% 67,41% 77,03% 87,09% 100,00%

TOTAL ACUMULADO (R$) 592.941,03         1.933.519,17      5.310.074,94          7.193.726,26          9.077.377,58          10.889.542,53        12.701.707,48        14.513.872,43        16.409.742,21        18.841.323,56        

205.574,07R$          2,20%

Reservatório Rua Santa Rosália - Res. São Gabriel, Salto – SP (5.000 m³).


