
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°

1 SERVIÇOS GERAIS

1.1 Serviços preliminares 104.941,40R$    

1.2 Projeto executivo 54.330,94R$      

1.3 Projeto as-built 54.330,94R$          

2 OBRAS RESERVATÓRIO  R$       8.285.428,67 90,90% 414.271,43R$    1.491.377,16R$     828.542,87R$        828.542,87R$        828.542,87R$        1.077.105,73R$     1.077.105,73R$     1.077.105,73R$     662.834,28R$        

3 URBANIZAÇÃO  R$          182.532,00 2,00% 45.633,00R$      136.899,00R$        

4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$          433.173,05 4,75% 43.317,31R$      43.317,31R$      43.317,31R$          43.317,31R$          43.317,31R$          43.317,31R$          43.317,31R$          43.317,31R$          43.317,31R$          43.317,26R$          

SUBTOTAL - Av. Rangel Pestana 9.114.737,00R$       100,00%

1 SERVIÇOS GERAIS

1.1 Serviços preliminares 262.431,28R$    

1.2 Projeto executivo 54.330,94R$      

1.3 Projeto as-built 54.330,94R$          

2 OBRAS RESERVATÓRIO  R$       8.436.944,34 85,29% 421.847,22R$    1.687.388,87R$     1.012.433,32R$     1.012.433,32R$     843.694,43R$        843.694,43R$        843.694,43R$        843.694,43R$        928.063,89R$        

3 URBANIZAÇÃO  R$          651.403,70 6,58% 260.561,48R$    97.710,56R$      293.131,66R$        

4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$          433.173,05 4,38% 43.317,31R$      43.317,31R$      43.317,31R$          43.317,31R$          43.317,31R$          43.317,31R$          43.317,31R$          43.317,31R$          43.317,31R$          43.317,26R$          

SUBTOTAL - Rua Romagna 9.892.614,25R$       100,00%

371.093,16R$          3,75%

MESES

Reservatório Av. Rangel Pestana - Jardim Santa Cruz, Salto – SP (5.000 m³).

Reservatório Rua Romagna - Res. São Gabriel, Salto – SP (5.000 m³).

Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos, fornecimento, transporte, montagem e execução de reservatórios metálicos e de fundação e base de apoio em concreto armado, em Salto/SP, conforme 

descrição de serviço.

Cronograma Físico-Financeiro Geral - Lote 01

213.603,28R$          2,34%

Item Descrição dos Serviços R$ %



1 SERVIÇOS GERAIS

1.1 Serviços preliminares 127.976,74R$    

1.2 Projeto executivo 54.330,94R$      

1.3 Projeto as-built 54.330,94R$          

2 OBRAS RESERVATÓRIO  R$       2.377.088,54 75,16% 237.708,85R$    309.021,51R$        356.563,28R$        309.021,51R$        237.708,85R$        237.708,85R$        237.708,85R$        237.708,85R$        213.937,99R$        

3 URBANIZAÇÃO  R$          115.643,54 3,66% 23.128,71R$          92.514,83R$          

4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$          433.173,05 13,70% 43.317,31R$      43.317,31R$      43.317,31R$          43.317,31R$          43.317,31R$          43.317,31R$          43.317,31R$          43.317,31R$          43.317,31R$          43.317,26R$          

SUBTOTAL - Rua Bem-te-vi 3.162.543,75R$       100,00%

TOTAL GERAL (LOTE 01) 22.169.895,00R$     

TOTAL NO MÊS (%) 4,94% 5,87% 16,32% 10,50% 10,28% 9,20% 10,32% 10,32% 10,43% 11,82%

TOTAL NO MÊS (R$) 1.094.488,65      1.301.489,99      3.617.739,47          2.327.491,40          2.279.949,63          2.039.898,08          2.288.460,94          2.288.460,94          2.311.589,65          2.620.326,25          

TOTAL ACUMULADO (%) 4,94% 10,81% 27,13% 37,62% 47,91% 57,11% 67,43% 77,75% 88,18% 100,00%

TOTAL ACUMULADO (R$) 1.094.488,65      2.395.978,64      6.013.718,11          8.341.209,51          10.621.159,14        12.661.057,22        14.949.518,16        17.237.979,10        19.549.568,75        22.169.895,00        

Reservatório Rua Bem-Te-Vi - Salto, São Paulo (1.000 m³).

236.638,62R$          7,48%


