

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos, fornecimento, transporte, montagem e execução de reservatório metálico com capacidade de armazenamento de 2.000m3, e de fundação e base de apoio e concreto armado, em Salto/SP, conforme descrição de serviço.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE 2.000 m³ LOCALIZADO NA ÁREA DA PREFEITURA GIANNINI (LOTE 02)

**Cronograma Físico-Financeiro**

**Locais:** Av. Tranquillo Giannini, 801 - Distrito Industrial, Salto - SP (Prefeitura de Salto).

Item	Descrição dos Serviços	R\$	%	MESES									
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º
1	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 202.542,71	3,98%										
1.1	Serviços preliminares			R\$ 93.880,83									
1.2	Projeto executivo			R\$ 54.330,94									
1.3	Projeto as-built												R\$ 54.330,94
2	OBRAS RESERVATÓRIO	R\$ 4.240.084,16	83,22%		R\$ 424.008,42	R\$ 636.012,62	R\$ 466.409,26	R\$ 466.409,26	R\$ 466.409,26	R\$ 466.409,26	R\$ 466.409,26	R\$ 466.409,26	R\$ 381.607,56
3	URBANIZAÇÃO	R\$ 219.410,14	4,31%									R\$ 43.882,03	R\$ 175.528,11
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 433.173,05	8,50%	R\$ 43.317,31	R\$ 43.317,31	R\$ 43.317,31	R\$ 43.317,31	R\$ 43.317,31	R\$ 43.317,31	R\$ 43.317,31	R\$ 43.317,31	R\$ 43.317,31	R\$ 43.317,26
	TOTAL	R\$ 5.095.210,06	100,00%										
	TOTAL NO MÊS (%)			3,76%	9,17%	13,33%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,87%	12,85%
	TOTAL NO MÊS (R\$)			191.529,08	467.325,73	679.329,93	509.726,57	509.726,57	509.726,57	509.726,57	509.726,57	553.608,60	654.783,87
	TOTAL ACUMULADO (%)			3,76%	12,93%	26,26%	36,27%	46,27%	56,28%	66,28%	76,28%	87,15%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO (R\$)			191.529,08	658.854,81	1.338.184,74	1.847.911,31	2.357.637,88	2.867.364,45	3.377.091,02	3.886.817,59	4.440.426,19	5.095.210,06