Objeto: Contratagao de empresa especializada para elaboragdo de projetos, fornecimento, transporte, montagem e execugéo de reservatorio metalico com capacidade de armazenamento de 2.000m3, e de fundagéo e base de apoio e concreto armado, em Salto/SP, conforme
descrigao de servigo.

OBRA: CONSTRUCAO DE RESERVATORIO DE 2.000 m* LOCALIZADO NA RUA PORTO ALEGRE (LOTE 02)

Locais: Rua Porto Alegre - Jardim Planalto, Salto - SP.

Cronograma Fisico-Financeiro

MESES
Item Descricao dos Servigos RS %
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°
1 SERVICOS GERAIS
1.1 Servigos preliminares R$ 91.701,51
1.2 |Projeto executivo RS 200.363,39 4,55% R$ 54.330,94
1.3 |Projeto as-built R$ 54.330,94
2 OBRAS RESERVATORIO R$  3.574.318,21 81,11% R$ 357.431,82 | R$ 464.661,37 | R$ 428.918,19 | R$ 428.918,19 | R$ 357.431,82 | R$ 357.431,82 | R$ 357.431,82 | R$ 357.431,82 | R$ 464.661,36
3 URBANIZACAO R$ 199.113,99 4,52% R$ 39.822,80 | R$ 159.291,19
4 ADMINISTRACAO LOCAL R$ 433.173,05 9,83% R$ 43.317,31 [ R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 [ R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,26
TOTAL R$  4.406.968,64 100,00%
TOTAL NO MES (%) 4,30% 9,09% 11,53% 10,72% 10,72% 9,09% 9,09% 9,09% 10,00% 16,37%
TOTAL NO MES (R$) 189.349,76 400.749,13 507.978,68 472.235,50 472.235,50 400.749,13 400.749,13 400.749,13 440.571,93 721.600,75
TOTAL ACUMULADO (%) 4,30% 13,39% 24,92% 35,63% 46,35% 55,44% 64,54% 73,63% 83,63% 100,00%
TOTAL ACUMULADO (R$) 189.349,76 590.098,89 1.098.077,57 1.570.313,07 2.042.548,57 2.443.297,70 2.844.046,83 3.244.795,96 3.685.367,89 4.406.968,64
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