
Código Etapa Descrição Etapa Valor Orçado 1º SEMANA 2º SEMANA 3º SEMANA 4º SEMANA 1º SEMANA 2º SEMANA
1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1,931.90 613.62R$       987.24R$       331.04R$       
2 COBERTURA -ESTRUTURA DE MADEIRA R$ 17,580.89 1,622.34R$   6,756.28R$   9,202.27R$   
3 PINTURA/ IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 17,486.02 8,743.01R$   R$ 8,743.01
4 SERVIÇOS FINAIS R$ 3,000.52 R$ 3,000.52

VALOR TOTAL ITEM DE CONTRATO 39,999.32 2,235.95 7,743.52 9,533.31 8,743.01 8,743.01 3,000.52

___________________________________
PAOLA RAMOS DO AMARAL 

CREA SP 5070719659

NOVEMBRO DEZEMBRO

OBJETO: Reforma da cobertura da Unidade Educacional Cemus V de acordo com Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentaria e projetos anexos ao edital, a cargo da 
Secretaria de Educação.
OBRA: Reforma da cobertura da Unidade Educacional Cemus V
LOCAL:  R. São Genaro, 2 - Jardim São Judas Tadeu, Salto - SP, 13324-272

Paço Municipal - Avenida Tranquillo Giannini, nº 861,

Distrito Industrial Santos Dumont, Salto/SP

CEP: 13.329-600   Telefone: (11) 4602-8500

Site: www.salto.sp.gov.br
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