
DEZEMBRO
Código Etapa Descrição Etapa Valor Orçado 1º SEMANA 2º SEMANA 3º SEMANA 4º SEMANA 1º SEMANA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 56.12 R$ 56.12
2 ESTRUTURA- MURETA EM BLOCO DE CONCRETO R$ 1,613.60 R$ 1,094.06 R$ 519.54
3 ESQUADRIAS R$ 5,742.37 R$ 2,871.18 R$ 2,871.18
4 GRANITO R$ 2,582.03 R$ 2,582.03

VALOR TOTAL ITEM DE CONTRATO 9,994.11 1,094.06 519.54 2,927.30 2,871.18 2,582.03

Paço Municipal - Avenida Tranquillo Giannini, nº 861,

Distrito Industrial Santos Dumont, Salto/SP

CEP: 13.329-600   Telefone: (11) 4602-8500

Site: www.salto.sp.gov.br

___________________________________
PAOLA RAMOS DO AMARAL 

CREA SP 5070719659

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO: OBJETO: Reforma da cozinha e refeitório do prédio da Pré Escola do Jardim Marília , com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários, de acordo com o Memorial 
Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentaria e projetos anexos ao edital, a cargo da Secretaria de Educação.

OBRA:  Reforma da cozinha e refeitório do prédio da Pré Escola do Jardim Marília.
LOCAL: Rua Penápolis, 365 – Jardim Marília

NOVEMBRO


	Planilha2

