
DEZEMBRO
Código Etapa Descrição Etapa Valor Orçado 1º SEMANA 2º SEMANA 3º SEMANA 4º SEMANA 1º SEMANA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1,522.79 R$ 1,522.79
2 PISOS E REVESTIMENTOS R$ 9,819.42 4,909.71R$   4,909.71R$   
3 PINTURA R$ 2,242.09 R$ 2,242.09
4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 5,719.96 R$ 2,859.98 R$ 2,859.98
5 PORTAS R$ 2,736.03 R$ 2,736.03
6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 956.86 R$ 956.86

VALOR TOTAL ITEM DE CONTRATO 22,997.16 1,522.79 7,769.69 7,769.69 4,978.12 956.86

Paço Municipal - Avenida Tranquillo Giannini, nº 861,

Distrito Industrial Santos Dumont, Salto/SP

CEP: 13.329-600   Telefone: (11) 4602-8500

Site: www.salto.sp.gov.br

___________________________________
PAOLA RAMOS DO AMARAL 

CREA SP 5070719659

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO: Reforma dos sanitários masculino e feminino da Unidade Educacional Cemus VII , com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários, de acordo 
com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentaria e projetos anexos ao edital, a cargo da Secretaria de Educação.
OBRA: Reforma dos sanitários masculino e feminino da Unidade Educacional Cemus VII
LOCAL: R. dos Surubins, 187 - Salto de São José, Salto - SP, 13324-272

NOVEMBRO
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