Objeto: Contratagao de empresa especializada para elaboragdo de projetos, fornecimento, transporte, montagem e execugéo de reservatorio metalico com capacidade de armazenamento de 1.000m3, e de fundagéo e base de apoio e concreto armado, em Salto/SP, conforme

OBRA: CONSTRUCAO DE RESERVATORIO DE 1.000 m* LOCALIZADO NA RUA BEM-TE-VI (LOTE 01)

Cronograma Fisico-Financeiro

descrigdo de servigo.

Local: Rua Bem-Te-Vi - Salto, Sao Paulo.
MESES
Item Descrigao dos Servigos RS %
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°
1 SERVICOS GERAIS
1.1 Servigos preliminares R$ 127.976,74
1.2 |Projeto executivo RS 236.638,62 7.48% 54.330,94
13 Projeto as-built 54.330,94
2 OBRAS RESERVATORIO R$  2.377.088,54 75,16% R$ 237.708,85 309.021,51 356.563,28 [ R$ 309.021,51 | R$ 237.708,85 [ R$ 237.708,85 | R$ 237.708,85 [ R$ 237.708,85 | R$ 213.937,99
3 URBANIZACAO R$ 115.643,54 3,66% R$ 23.128,71 | R$ 92.514,83
4 ADMINISTRACAO LOCAL R$ 433.173,05 13,70% | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 43.317,31 43.317,31 [ R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 [ R$ 43.317,31 | R$ 43.317,26
TOTAL R$ 3.162.543,75 100,00%
TOTAL NO MES (%) 7,13% 8,89% 11,14% 12,64% 11,14% 8,89% 8,89% 8,89% 9,62% 12,78%
TOTAL NO MES (R$) 225.624,99 281.026,16 352.338,82 399.880,59 352.338,82 281.026,16 281.026,16 281.026,16 304.154,87 404.101,02
TOTAL ACUMULADO (%) 7,13% 16,02% 27,16% 39,81% 50,95% 59,83% 68,72% 77,60% 87,22% 100,00%
TOTAL ACUMULADO (R$) 225.624,99 506.651,15 858.989,97 1.258.870,56 1.611.209,38 1.892.235,54 2.173.261,70 2.454.287,86 2.758.442,73 3.162.543,75
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