Objeto: Contratacdo de empresa especializada para elaboracao de projetos, fornecimento, transporte, montagem e execucio de reservatorio metalico com capacidade de armazenamento de 5.000m3, e de fundagao e base de apoio e concreto armado, em Salto/SP, conforme

OBRA: CONSTRUCAO DE RESERVATORIO DE 5.000 m? LOCALIZADO NA RUA ROMAGNA (LOTE 01)

Locais: Rua Romagna - Res. Sao Gabriel, Salto - SP.

descrigdo de servigo.

Cronograma Fisico-Financeiro

i . MESES
Item Descricao dos Servigos R$ %
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°
1 SERVICOS GERAIS
1.1 Servigos preliminares R$  262.431,28
1.2 [Projeto executivo RS 371.093.16 3,75% RS 54.330,94
13 Projeto as-built R$ 54.330,94
2 OBRAS RESERVATORIO R$ 8.436.944,34 | 85,29% R$  421.847,22 | R$  1.687.388,87 | R$  1.012.433,32 [ R$  1.012.433,32 | R$ 843.694,43 | R$ 843.694,43 [ R$ 843.69443 | R$ 843.694,43 [ R$ 928.063,89
3 URBANIZAGCAO R$ 651.403,70 6,58% R$  260.561,48 [ R$ 97.710,56 R$ 293.131,66
4 ADMINISTRACAO LOCAL R$ 433.173,05 4,38% R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,26
TOTAL R$  9.892.614,25 100,00%
TOTAL NO MES (%) 6,27% 5,69% 17,49% 10,67% 10,67% 8,97% 8,97% 8,97% 8,97% 13,33%
TOTAL NO MES (R$) 620.641,01 562.875,09 1.730.706,18 1.055.750,63 1.055.750,63 887.011,74 887.011,74 887.011,74 887.011,74 1.318.843,75
TOTAL ACUMULADO (%) 6,27% 11,96% 29,46% 40,13% 50,80% 59,77% 68,74% 77,70% 86,67% 100,00%
TOTAL ACUMULADO (R$) 620.641,01 1.183.516,10 2.914.222,28 3.969.972,91 5.025.723,54 5.912.735,28 6.799.747,02 7.686.758,76 8.573.770,50 9.892.614,25
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