Objeto: Contratagao de empresa especializada para elaboragdo de projetos, fornecimento, transporte, montagem e execugéo de reservatorio metalico com capacidade de armazenamento de 2.000m3, e de fundagéo e base de apoio e concreto armado, em Salto/SP, conforme
descrigao de servigo.

OBRA: CONSTRUCAO DE RESERVATORIO DE 2.000 m* LOCALIZADO NA AREA DA PREFEITURA GIANNINI (LOTE 02)

Locais: Av. Tranquillo Giannini, 801 - Distrito Industrial, Salto - SP (Prefeitura de Salto).

Cronograma Fisico-Financeiro

MESES
Item Descrigao dos Servigos RS %
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°
1 SERVICOS GERAIS
1.1 Servigos preliminares R$ 93.880,83
1.2 [Projeto executivo RS 20250271 3,08% RS 54.330,94
13 |Projeto as-built R$ 54.330,94
2 OBRAS RESERVATORIO R$  4.240.084,16 83,22% R$ 424.008,42 | R$ 636.012,62 466.409,26 | R$ 466.409,26 | R$ 466.409,26 | R$ 466.409,26 | R$ 466.409,26 | R$ 466.409,26 | R$ 381.607,56
3 URBANIZACAO R$ 219.410,14 4,31% R$ 43.882,03 | R$ 175.528,11
4 ADMINISTRACAO LOCAL R$ 433.173,05 8,50% R$ 43.317,31 [ R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 [ R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,26
TOTAL R$  5.095.210,06 100,00%
TOTAL NO MES (%) 3,76% 9,17% 13,33% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,87% 12,85%
TOTAL NO MES (R$) 191.529,08 467.325,73 679.329,93 509.726,57 509.726,57 509.726,57 509.726,57 509.726,57 553.608,60 654.783,87
TOTAL ACUMULADO (%) 3,76% 12,93% 26,26% 36,27% 46,27% 56,28% 66,28% 76,28% 87,15% 100,00%
TOTAL ACUMULADO (RS$) 191.529,08 658.854,81 1.338.184,74 1.847.911,31 2.357.637,88 2.867.364,45 3.377.091,02 3.886.817,59 4.440.426,19 5.095.210,06
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