Objeto: Contratacao de empresa especializada para elaboragao de projetos, fornecimento, transporte, montagem e execugdo de reservatérios metalicos e de fundagao e base de apoio em concreto armado, em Salto/SP, conforme
descrigao de servigo.

Cronograma Fisico-Financeiro Geral - Lote 02

1 SERVICOS GERAIS
11 Servigos preliminares R$ 91.701,51
1.2 Projet ti R$ 54.330,94
[O)e0 Sxectvo RS 20036339 | 455% | d
1.3 Projeto as-built R$ 54.330,94
2 OBRAS RESERVATORIO R$ 3.574.318,21| 81,11% R$ 357.431,82 [ R$  464.661,37 | R$  428.918,19 | R$  428918,19 [ R$  357.431,82 [ R$  357.431,82 | R$  357.431,82 | R$  357.431,82 [ R$  464.661,36
3 URBANIZACAO R$ 199.113,99 | 452% R$ 39.822,80 [ R$  159.291,19
4 ADMINISTRACAO LOCAL R$ 433173,05| 983% |R$ 4331731 |R$ 43.317,31 [ R$ 43317,31 | R$ 43317,31 | R$ 43317,31 | R$ 43317,31 | R$ 43317,31 | R$ 43317,31 [ R$ 43317,31 | R$ 43.317,26
SUBTOTAL - Rua Porto Alegre R$  4.406.968,64 100,00%

1 SERVICOS GERAIS
11 Servigos preliminares R$ 93.880,83
1.2 Projets ti R$ 54.330,94
jeo e ™ RS 20254271 | 398% |
13 Projeto as-built R$ 54.330,94
2 OBRAS RESERVATORIO R$ 4.240.084,16 83,22% R$ 424.008,42 | R$ 636.012,62 | R$ 466.409,26 | R$ 466.409,26 | R$ 466.409,26 | R$ 466.409,26 | R$ 466.409,26 | R$ 466.409,26 | R$ 381.607,56
3 URBANIZA(;AO R$ 219.410,14 4,31% R$ 43.882,03 | R$ 175.528,11
4 ADMINISTRACAO LOCAL R$ 433.173,05 8,50% R$ 4331731 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,26
SUBTOTAL - Av. Tranquillo Giannini | R$  5.095.210,06 100,00%




1 SERVICOS GERAIS
11 Servigos preliminares R$ 96.912,19
1.2 Projet: ti R 54.330,94
[ojeR0 execi¥o RS 20557407 | 220% | d
1.3 Projeto as-built R$ 54.330,94
2 OBRAS RESERVATORIO R$  8.583.719,41 | 91,91% R$ 42918597 | R$ 2.145.929,85 | R$  858.371,94 [ R$  858.371,94 | R$ 85837194 | R$  858.371,94 | R$ 85837194 | R$  858.371,94 | R$  858.371,95
3 URBANIZACAO R$ 116.67833 | 125% [R$ 17.501,75 R$  99.176,58
4 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 433.173,05 4,64% R$ 4331731 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,26
SUBTOTAL - Rua Santa Rosalia R$  9.339.144,86 100,00%
TOTAL GERAL (LOTE 02) R$ 18.841.323,56
TOTAL NO MES (%) 3,15% 7,12% 17,92% 10,00% 10,00% 9,62% 9,62% 9,62% 10,06% 12,91%
TOTAL NO MES (R$) 592.941,03 1.340.578,14 3.376.555,77 1.883.651,32 1.883.651,32 1.812.164,95 1.812.164,95 1.812.164,95 1.895.869,78 2.431.581,35
TOTAL ACUMULADO (%) 3,15% 10,26% 28,18% 38,18% 48,18% 57,80% 67,41% 77,03% 87,09% 100,00%
TOTAL ACUMULADO (R$) 592.941,03 1.933.519,17 5.310.074,94 7.193.726,26 9.077.377,58 10.889.542,53 12.701.707,48 14.513.872,43 16.409.742,21 18.841.323,56




