Objeto: Contratacdo de empresa especializada para elaboracao de projetos, fornecimento, transporte, montagem e execucio de reservatorio metalico com capacidade de armazenamento de 5.000m3, e de fundagao e base de apoio e concreto armado, em Salto/SP, conforme

descrigdo de servigo.
OBRA: CONSTRUCAO DE RESERVATORIO DE 5.000 m* LOCALIZADO NA RUA SANTA ROSALIA (LOTE 02)

Cronograma Fisico-Financeiro
Locais: Rua Santa Rosalia - Res. Sao Gabriel, Salto - SP.

MESES
Item Descrigio dos Servigos R$ %
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°

1 SERVICOS GERAIS
1.1  [Servicos preliminares RS 96.912,19

1.2 |Projeto executivo RS 54.330,94

R$ 205.574,07 2,20%

1.3 [Projeto as-built

R$ 54.330,94
2 OBRAS RESERVATORIO R$  8.583.719,41 | 9191% R$  429.18597 [ R$  2.145.929,85 | RS 858.371,94 | R$ 858.371,94 | R$ 858.371,94 | R$ 858.371,94 | R$ 858.371,94 [ R$ 858.371,94 | R$ 858.371,95
3 URBANIZACAO R$ 116.678,33 1,25% R$ 17.501,75 R$ 99.176,58
4 ADMINISTRACAO LOCAL R$ 433.173,05 4,64% R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 [ R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,26
TOTAL R$  9.339.144,86 100,00%
TOTAL NO MES (%) 2,27% 5,06% 23,44% 9,65% 9,65% 9,65% 9,65% 9,65% 9,65% 11,30%
TOTAL NO MES (R$) 212.062,19 472.503,28 2.189.247,16 901.689,25 901.689,25 901.689,25 901.689,25 901.689,25 901.689,25 1.055.196,73
TOTAL ACUMULADO (%) 2,27% 7,33% 30,77% 40,43% 50,08% 59,74% 69,39% 79,05% 88,70% 100,00%
TOTAL ACUMULADO (R$) 212.062,19 684.565,47 2.873.812,63 3.775.501,88 4.677.191,13 5.578.880,38 6.480.569,63 7.382.258,88 8.283.948,13 9.339.144,86
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