Objeto: Contratacdo de empresa especializada para elaboracao de projetos, fornecimento, transporte, montagem e execucio de reservatorio metalico com capacidade de armazenamento de 5.000m3, e de fundagao e base de apoio e concreto armado, em Salto/SP, conforme
descrigao de servigo.
OBRA: CONSTRUGAO DE RESERVATORIO DE 5.000 m? LOCALIZADO NA AV. RANGEL PESTANA (LOTE 01)

Cronograma Fisico-Financeiro
Locais: Av. Rangel Pestana - Jardim Santa Cruz, Salto - SP.

MESES
r 2° 3° I 5° 6° 7 8° 9° 10°

Item Descrigio dos Servigos R$ %

1 SERVICOS GERAIS

11 Servigos preliminares R$ 104.941,40

1.2 Projeto executivo 54.330,94

R$ 213.603,28 2,34%

13 [Projeto as-built

54.330,94
2 OBRAS RESERVATORIO R$  8.285.428,67 | 90,90% R$  414.271,43 [R$  1.491.377,16 | RS 828.542,87 | R$ 828.542,87 | R$ 828.542,87 | R$ 1.077.105,73 | R$ 1.077.105,73 [ R$ 1.077.105,73 | R$ 662.834,28
3 URBANIZACAO R$ 182.532,00 2,00% R$ 45.633,00 R$ 136.899,00
4 ADMINISTRACAO LOCAL R$ 433.173,05 4,75% R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 [ R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,31 | R$ 43.317,26
TOTAL R$  9.114.737,00 100,00%
TOTAL NO MES (%) 2,72% 5,02% 16,84% 9,57% 9,57% 9,57% 12,29% 12,29% 12,29% 9,85%
TOTAL NO MES (R$) 248.222,65 457.588,74 1.534.694,47 871.860,18 871.860,18 871.860,18 1.120.423,04 1.120.423,04 1.120.423,04 897.381,48
TOTAL ACUMULADO (%) 2,72% 7,74% 24,58% 34,15% 43,71% 53,28% 65,57% 77,86% 90,15% 100,00%
TOTAL ACUMULADO (R$) 248.222,65 705.811,39 2.240.505,86 3.112.366,04 3.984.226,22 4.856.086,40 5.976.509,44 7.096.932,48 8.217.355,52 9.114.737,00
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